

ROMÂNIA DURABILĂ

Proiect coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Stadiul implementării proiectului POCA, cod SIPOCA/MySMIS nr. 613/127545 -
"România durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru
implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030"

01 aprilie 2021 - 30 septembrie 2021

- ✓ Elaborarea și înaintarea la Secretariatul General al Guvernului, în vederea transmiterii la Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), în luna aprilie și iulie 2021 a rapoartelor de progres trimestriale;
- ✓ Elaborarea și înaintarea la Secretariatul General al Guvernului, în vederea transmiterii la AM POCA a două cereri de rambursare, în lunile iunie și septembrie 2021;
- ✓ Înaintarea la Secretariatul General al Guvernului, în vederea transmiterii la AM POCA, a unor notificări pentru modificarea contractului de finanțare nr. 397/31.07.2019 privind înlocuirea unor membri din echipa de implementare a proiectului;
- ✓ Elaborarea propunerii de notă explicativă pentru actul adițional nr. 2 de modificare a cererii de finanțare;
- ✓ Finalizarea setului de indicatori naționali de dezvoltare durabilă propuși de experții INS în vederea consultării cu Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă;
- ✓ Finalizarea, în baza de date a INS, a structurilor în care vor fi încărcate datele și metadatele indicatorilor naționali de dezvoltare durabilă;
- ✓ Au fost autorizate integral cheltuielile solicitate prin cererile de rambursare, conform contractului de finanțare

Întocmit,

Coordonator proiect partener

Carmen ROMANIUC

