



## ROMÂNIA DURABILĂ

Proiect coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

### INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Stadiul implementării proiectului POCA, cod SIPOCA/MySMIS nr. 613/127545 -  
"România durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru  
implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030"

01 octombrie 2020 - 31 martie 2021

- ✓ Elaborarea și înaintarea la Secretariatul General al Guvernului, în vederea transmiterii la Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), în luna octombrie 2020 și ianuarie 2021 a rapoartelor de progres trimestriale;
- ✓ Elaborarea și înaintarea la Secretariatul General al Guvernului, în vederea transmiterii la AM POCA a două cereri de rambursare, în lunile decembrie 2020 și martie 2021;
- ✓ Înaintarea la Secretariatul General al Guvernului, în vederea transmiterii la AM POCA, a unor notificări pentru modificarea contractului de finanțare nr. 397/31.07.2019 privind înlocuirea unor membri din echipa de implementare a proiectului;
- ✓ Înaintarea la Secretariatul General al Guvernului, în vederea transmiterii la AM POCA, a unei notificări pentru actualizarea graficului GANTT: modificarea duratei de implementare a sub-activității A 6.1. Elaborarea cerințelor pe care structurile de date trebuie să le îndeplinească pentru încărcarea interogarea indicatorilor după diferite criterii, în sensul prelungirii acestuia cu 3 luni, fără modificarea bugetului;
- ✓ Finalizarea, în luna octombrie 2020, a subactivității A 7.2 - Structurarea funcționalitatilor necesare noi pentru remodelarea bazei de date și site-ului proiectului SIPOCA 11 - din cadrul activității nr. A 7 - Extinderea funcțiilor sistemului informatic integrat (platforma IT) realizat în cadrul SIPOCA 11;
- ✓ Finalizarea, în luna decembrie 2020, a subactivității A 5.5 - Identificarea disponibilității datelor și metadatelor la nivel INS și la nivel instituțional - din cadrul activității nr. A 5 - Stabilirea setului de indicatori de dezvoltare durabilă pentru monitorizarea implementării strategiei;
- ✓ Finalizarea, în luna februarie 2021, a subactivității A 5.6 - Stabilirea gradului de disponibilitate al indicatorilor - din cadrul activității nr. A 5 - Stabilirea setului de indicatori de dezvoltare durabilă pentru monitorizarea implementării strategiei;





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferență!



Instrumente Structurale  
2014-2020

## ROMÂNIA DURABILĂ

Proiect coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

- ✓ Finalizarea, în luna februarie 2021 a publicației cu titlul „Indicatori naționali pentru dezvoltare durabilă ORIZONT 2020”, care poate fi consultată la adresa: [https://insse.ro/cms/files/POCA/RD\\_INDD\\_ORIZONT\\_2020](https://insse.ro/cms/files/POCA/RD_INDD_ORIZONT_2020);
- ✓ Organizarea Conferinței virtuale „Indicatori naționali pentru dezvoltare durabilă ORIZONT 2020”, în luna martie 2021.

Întocmit,

Coordonator proiect partener

Carmen ROMANIUC

